





4.6. The Contractor's Claims under Schedule 4, the Contractor's entitlement for Late Payment Interest and any other claims of the Contractor and any claims which the Employer and/or Employer-Related Parties consider that they may have against the Contractor and/or Contractor-Related Parties are fully and finally settled by this Agreement for the amount due to the Contractor of thirty seven million, two hundred thousand Euros (Euro 37,200,000 (the "Claims Settlement Sum") (including all applicable VAT). This amount comprises twenty six million, eight hundred and

4.6. Pretențiile Antreprenorului din Anexa 4, dreptul Antreprenorului la Penalități de Întârziere precum și orice alte pretenții ale Antreprenorului și orice pretenții pe care Beneficiarul și/sau Părțile Afiliate Beneficiarului consideră că le-ar avea împotriva Antreprenorului și/sau împotriva Partilor Afiliate Antreprenorului sunt stinse în mod complet și irevocabil prin acest Acord pentru suma de treizeci și șapte de milioane două sute de mii de euro (37.200.000 Euro) („Suma Agreată a Pretențiilor”) (incluzand tot TVA-ul aplicabil). Aceasta suma cuprinde

Date: 29th May 2013	Data: 29 Mai 2013
Bechtel International Inc.	Bechtel International Inc.
Signature: 	Semnătură: 
Name: CHRISTOPHER OGRINC	Nume: CHRISTOPHER OGRINC
Title: ASSISTANT GENERAL COUNCIL	Funcția: ASSISTANT GENERAL COUNCIL
Romanian National Company of the Motorways and National Roads of Romania	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
Signature: 	Semnătura: 
Name: MIRCEA POP	Nume: MIRCEA POP
Title: DIRECTOR GENERAL	Funcția: DIRECTOR GENERAL